
• Collectivité : 
Commune d’Hennebont

• Secteur géographique : 

Blavet (56)

• Données clés : 
• 100 ha d’espaces verts
• 15 873 habitants
• 30 agents terrains, 5 encadrants, 1 
apprenti

• Projet :

Désimperméabilisation de cours d’école

• Phasage du projet :

2021 à 2023

• Contact : 
Stéphanie KERRIEN, Responsable du 
Service Espaces Verts et Environnement 
(SEVE)
skerrien@mairie-hennebont.fr
06.18.93.32.40.

Rennes

Brest
St Brieuc

Vannes

Ce projet de désimperméabilisation des cours (maternelle et primaire) de l’école JEAN  
MACÉ s’inscrit dans la continuité des actions menées par le service espaces verts : plan 
de gestion différenciée, éco-pâturage, ZéroPhyto, fauche tardive… La commune est ainsi 
engagée dans la transition énergétique via les labels « TEN » Territoire Engagé pour la 
Nature et « TETE » Territoire Engagé pour la Transition Ecologique. De plus, le projet de 
désimperméabilisations et végétalisation des cours d’écoles de la commune d’Hennebont 
est un objectif inscrit dans le programme de mandature des élus. L’école retenue l’a été 
pour plusieurs raisons : 
- Très sensibilisée au développement durable (Eco-école, objectif obtention du label E3 D). 
- Forte motivation, plusieurs demandes de l’équipe enseignante en ce sens.

Le projet a été co-construit avec l’ensemble des usagers et gestionnaires et entièrement 
réalisé en régie (phase étude puis travaux). L’association Optim’ism a également participé à 
ce projet : elle était présente lors d’ateliers sur le cycle végétal (jardinage, construction de 
tunnels végétaux) et a aussi construit du mobilier adapté aux enfants.

Plusieurs objectifs ont été définis pour construire de façon cohérente le projet : 
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FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE

CONTEXTE ET GÉNÈSE

LES OBJECTIFS DE DÉPART

HENNEBONT, un renouveau des cours d’écoleHENNEBONT, un renouveau des cours d’école
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Diminution des 
îlots de chaleur 
et création de 

zones d’ombrage

Déminéralisation 
de la cour, 

végétalisation 
et plantation 

d’arbres

Sensibilisation 
des écoliers à 

l’environnement 
pour rapprocher 
les enfants de la 

nature

Améliorer et 
garantir le bien 
être des élèves

Diversifier les 
fonctions dans la 
cour : zones de 

calme, zone de jeu, 
zone d’apprentissage 

et zone d’activités 
physique

OBJECTIFS



LA CHRONOLOGIE DU PROJET

Structuration 
de la 

démarche et 
objectifs

Concertation, recueil 
des besoins des 

élèves, des parents, 
des services (SEVE, 

scolaire, entretien) : 
les thèmes abordés 

sont la fraîcheur 
et l’ombrage, la 

biodiversité (nature, 
jardin, verger…) et le 

bien-être

Étude technique 
et choix du 

scénario

Début des 
travaux (école 
maternelle) : 

débitumisation

Fin des 
travaux 

de l’école 
maternelle

Début des 
travaux 

dans l’école 
primaire

Atelier participatif 
: plantations des 

pommiers et poiriers 
en palmette animées 
par le service Espace 

Vert et Optim’ism 
avec les élèves et le 
personnel scolaire

Bilan du projet sur la 
cour d’école maternelle 

: les éléments mis en 
place sont un tunnel 

végétal en lierre à 
palisser, un théâtre de 

verdure, un composteur, 
un récupérateur 

d’eau pluviale, des 
menuiseries (bancs 

à plusieurs hauteurs, 
jeux ludique et mobilier 
ludique de l’association 

Optim’ism).
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Plusieurs outils ont été mobilisés pour échanger avec les participants.
- Diagnostic de site et recueil des attentes et besoins auprès des enfants 
(réalisation de maquettes de leur cour idéale), auprès des parents d’élèves et 
gestionnaires par le biais notamment de l’envoi d’un questionnaire, 
- Élaboration d’ateliers participatifs regroupant l’équipe enseignante, des 
parents d’élèves, les élus et services concernés par cette thématique (le SEVE, 
les services scolaires et périscolaires), le projet a pu aboutir à un scénario 
d’aménagement concerté regroupant divers éléments. 
   o Des jeux ludiques et collectifs en hauteur pour s’assoir, se détendre, jouer…  
mais aussi peints au sol, des parcours de motricité, un circuit de billes…
o Du mobilier adapté et ludique : bancs pour adultes et pour enfants pour 
différentes tranches d’âge, tables sous les arbres pour s’asseoir
 o Débitumisation à 55% et matériaux drainants pour certaines surfaces 
aménagées : copeaux de bois, mélange terre pierre enherbé, pavage avec des 
accès PMR pensés pour certains aménagements
  o Des accessoires contribuant à plus de biodiversité : composteur, cuves de 
récupération d’eaux pluviales, nichoirs… 
   o Végétaux : tunnels d’ombrage, théâtres de verdure, des plantations : arbres, 
arbustes, plantes grimpantes… Tunnel végétal, jardin primaire et maternelle…
- Choix des végétaux : réunion d’échange avec l’équipe enseignante et choix 
d’une dizaine d’arbres parmi une liste plus large élaborée par le service espace 
vert.

Les plans suivants validés ont été élaborés par les services techniques à l’issue des différents ateliers.
École maternelle École primaire

À prendre en compte 
la dimension COVID 
et ses aléas de 
distanciation sociale 
qui ont obligé à 
reporter certains 
ateliers ou réunions



LES ACTEURS DU PROJET

Retrouvez la liste des plantes sur www.dephy-collectivites.bzh

LE CHOIX DES VÉGÉTAUX

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS

Les plantes ont été choisies lors d’une réunion d’un 
groupe de travail constitué de l’équipe enseignante 
et du service Espaces Verts. Un premier listing 
réalisé par les services espaces verts a été présenté 
lors de cette réunion et les plantes suivantes ont été 
choisies pour leur ombrage, leur fruits comestibles, 
leur couleur, floraison ou ce qu’elles apportent pour 
la biodiversité:
- Acer palmatum « sango saku » - érable du Japon
- Cedrus deodora pendula – cédre pleureur
- Glesitsia triacanthos inermis « skyline »  - févier 
d’Amérique
- Sophora japonica « pendula » - sophora du Japon
- Quercus suber – chêne liège
- Cercis siliquastrum – arbre de Judée
- Tamaris parviflora – tamaris de printemps
- Fagus sylvatica pendula – hêtre pleureur
- Broussonetia papyrifera – mûrier de Chine
Les plantes grimpantes suivantes ont été également 
choisies :
- Solanum jasminoides – jasmin
- Akebia quinata – akébie
- Lonicera – chèvrefeuille

Le projet a été estimé à 135 000 € pour le réaménagement de 
l’ensemble des cours d’école (primaire et maternelle). Le coût 
de revient est de 53 € / m² pour l’ensemble des deux écoles hors 
ingénierie de projet. Le service des Espaces Verts d’Hennebont a 
réalisé une grande partie  de la maîtrise d’œuvre.

Sur l’école maternelle 490m² d’enrobé ont été supprimés sur 824 (soit 
59% du bitume) tandis que sur l’école primaire ce sont 878m² qui ont 
été enlevés sur 1992m² (soit 44%).
Les travaux de débitumisation ont été réalisés par l’entreprise PaulicTP 
de Baud ; le reste des travaux a été réalisé par les services techniques.

Collectivité (pour les travaux, hors ingénierie réalisé en 
interne par le service espace vert) 90 300
Subvention 44 700

Total 135 000

Financement (€) - coûts estimés

Région et OFB : 14 700
Fondation "Breizh Biodiv" : 30 000

Jeux 45 043 €
Travaux de voirie 35 159 €
Travaux paysagers et accessoires annexes 50 000 €
Autre dépense 4 798 €
Total 135 000

Détail des côuts estimés (€)

Retrouvez le détail des 

éléments financiers sur www.dephy-

collectivites.bzh
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Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www. dephy-collectivites.bzh
Thématique aménagement des cours d’école > REX HENNEBONT

Cette fiche a été réalisée par FREDON Bretagne avec le soutien financier de la RÉGION BRETAGNE
Rédaction : Soizic MARTINEAU - contact@dephy-collectivites.bzh - Tel. 02.23.21.18.18

Soutenu par : Soutien octroyé par l’Union Européenne :

La commune d’Hennebont n’a pas évalué, de façon de chiffré, la réponse du 
projet au regard des Îlots de Fraicheur Urbain, elle a cependant calculé que le 
coefficient de surface perméable et de végétalisation pour l’ensemble des cours 
était de 67%.
L’outil « SCORE ICU » permet d’analyser l’émissivité des différents matériaux 
(revêtements, toitures, végétalisations…) et donc de prendre en compte la 
problématique ICU / IFU.
FREDON Bretagne a utilisé cet outil pour évaluer le projet. 

	 Les points positifs

•	 Temps de réalisation rapide
•	 Retour positif des usagers

	 Les améliorations à venir

•	 Projet à venir : phase d’étude pour une autre école 
(maternelle et primaire)

•	 But à terme : décliner ce type de projet sur l’en-
semble du territoire de la commune d’Hennebont

	 Les points de vigilance

•	 Allers-retours nombreux du fait du principe de 
co-construction qui est intéressant et constructif mais 
parfois chronophage.

•	 Avoir une école et des acteurs investis pour que les 
échanges soient fluides et le projet se déroule sans-à-
coup.

Dans le cadre de ce projet la commune a communiqué de différentes manières :
- Participation aux «Matin’eaux du Blavet », ainsi qu’à l’édition « Blavet au naturel 2023». 
- Auprès des habitants via des articles parus dans le bulletin communal.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les matin’eaux du Blavet du 8 mars 2023 – et si on végétalisait les cours de récréation ? 

Retrouvez le détail de

l’analyse «score ICU» 

sur www.dephy-collectivites.bzh


